

2017年城市棚户区改造新开工项目进展情况表（3月份）

填报单位（盖章）：

单位：户

序号	地区	项目名称	改造规模		建设地址	建设方式	签订征收补偿协议户数					形象进度	计划总投资	投资完成情况		项目实施单位	项目单位联系方式		备注
			户数	平方米			合计	其中：新建 安置房安置	其中：货币化安置					2017年计划 完成投资	年初至 报告期末 实际 完成投资		联系人	联系电话	
									政府收 购房源 安置	政府搭 桥，居 民选 购商 房安 置	居民自 由支 配货 币补 偿款								
1	乌兰县	乌兰县柯柯镇棚户区货币化安置建设项目	50	4500	柯柯镇	货币补偿	50	0	0	0	50	协议阶段	540	540	0	乌兰县建设和交通运输局	赵金龙	18709771177	
2		乌兰县希里沟镇棚户区货币化安置建设项目	200	18000	希里沟镇	货币补偿	200	0	0	0	200	协议阶段	2160	2160	0	乌兰县建设和交通运输局	赵金龙	18709771177	
3		乌兰县茶卡镇棚户区货币化安置建设项目	150	13500	茶卡镇	货币补偿	150	0	0	0	150	协议阶段	1800	1800	0	乌兰县建设和交通运输局	赵金龙	18709771177	